



Arrêt bus provisoire Rue d'Orbe
dès janvier 2024 jusqu'en mai 2024
et dès octobre 2024 jusqu'en mai 2025

Rue d'Orbe

Rue de la Paix

Arrêt bus provisoire Rue d'Orbe
dès janvier 2024 jusqu'en mai 2024
et dès octobre 2024 jusqu'en mai 2025

Rue d'Orbe

Rue de la Paix

Arrêt «Rue de Montagny»
déplacé à la Rue d'Orbe
dès janvier 2024 jusqu'en mai 2024
et dès octobre 2024 jusqu'en mai 2025

Arrêt «Général Guisan»
déplacé à la Rue de la Paix
dès janvier 2024 jusqu'en mai 2024
et dès octobre 2024 jusqu'en mai 2025

Pendant l'étape 3,
dès mai 2024 jusqu'en septembre 2024
les arrêts de bus usuels
seront remis en service

Arrêt bus provisoire Rte de la Paix
dès janvier 2024 jusqu'en mai 2024
et dès octobre 2024 jusqu'en mai 2025

Av. G. Guisan

Arrêt «Curtail Maillet»
déplacé à la Rue de la Paix
dès janvier 2024 jusqu'en mai 2024
et dès octobre 2024 jusqu'en mai 2025

Commune d' Yverdon les bains

Objet: CAD Santal

Situation planning intentionel

Date de création	Dess.	Contr.	Format	Echelle	N° dossier, N° plan, indice	Date N°
30.01.2024	NM	NM	A3 x 89 cm	1:500	3792-08	
BUREAU D'INGÉNIEURS			SABERT		PROJET	
www.sabert.ch			E-mail : ing@sabert.ch			

Date	Dess.	Contr.	Modifications	Index

Legende

	Projet
Etape 1 - YCAD+SEY janvier-avril 2024	
Etape 2 - YCAD avril-mai 2024	
Etape 3 - YCAD mai-septembre 2024	
Etape 4 - YCAD+SEY octobre 2024-mai 2025	